# Compte rendu de réunion

**Date :** 16 août 2026

**Lieu / Mode :** En ligne (visioconférence)

## Participants

| Nom | Fonction |
|---|---|
| LOKO Martial | Directeur Général (DG) |
| Amidala SAMARI | Superviseur |
| AMADAYA Gaël | Développeur et chargé de communication |
| Mélysé | Développeur |
| Ornella | Développeur |
| Elysé | Développeur |

## Ordre du jour

1. Lancement du projet **AfriLaunch**
2. Lancement du projet **SmartTutor**
3. Partage des cahiers des charges
4. Présentation et retours sur le projet **School Connect**

## 1. Lancement du projet AfriLaunch

Le projet AfriLaunch est officiellement lancé. Sa conduite est confiée à **Gaël**, qui en assure la responsabilité et le suivi. Il lui revient de coordonner les travaux, de piloter l'avancement et de rendre compte à l'équipe lors des prochains points.

## 2. Lancement du projet SmartTutor

Le projet SmartTutor est également lancé. Il est confié à **Ornella** et **Elysé**, qui travailleront en binôme. Ils devront se répartir les tâches entre eux, organiser leur collaboration et assurer le suivi du projet.

## 3. Partage des cahiers des charges

Un cahier des charges a été partagé pour chacun des deux projets (AfriLaunch et SmartTutor). Ces documents définissent le périmètre, les objectifs, les fonctionnalités attendues et les orientations générales de chaque projet. Les responsables désignés sont invités à en prendre connaissance en détail afin de s'y référer tout au long de la réalisation.

## 4. Présentation du projet School Connect

Le projet School Connect, lancé avant les deux précédents et confié à **Mélysé**, a été présenté à l'ensemble des membres pour la première fois. À l'issue de la présentation, chaque membre a donné son avis et formulé des appréciations ainsi que des propositions d'amélioration. Ces retours constructifs permettront de faire évoluer le projet et d'en renforcer la qualité. Mélysé est chargée de les prendre en compte dans la suite du développement.

## Récapitulatif des décisions

| Projet | Responsable(s) | Statut |
|---|---|---|
| AfriLaunch | Gaël | Lancé |
| SmartTutor | Ornella et Elysé | Lancé |
| School Connect | Mélysé | Présenté, améliorations à intégrer |

## Actions à suivre

| Action | Responsable | Échéance |
|---|---|---|
| Étudier le cahier des charges d'AfriLaunch et planifier les premières étapes | Gaël | [à définir] |
| Étudier le cahier des charges de SmartTutor et répartir les tâches | Ornella et Elysé | [à définir] |
| Intégrer les remarques et améliorations proposées pour School Connect | Mélysé | [à définir] |

# Signatures

Chaque participant signe ci-dessous après lecture du compte rendu.

| Nom | Fonction | Signature |
|---|---|---|
| LOKO Martial | Directeur Général (DG) | |
| Amidala SAMARI | Superviseur | |
| AMADAYA Gaël | Développeur et chargé de communication | |
| Mélysé | Développeur | |
| Ornella | Développeur | |
| Elysé | Développeur | |